

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2019 na predmet „Rekonštrukcia ústredného kúrenia – kultúrny dom Brezolupy“ uzavretej podľa § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obecný úrad Brezolupy

Brezolupy č. 63, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Zastúpený: Iveta Rosová, starostka obce

IČO: 00310263

IBAN: SK30 0200 0000 0000 0872 0192

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Miroslav Bereš, s.r.o.

Pečeňany 219, 956 36

Zastúpený: Miroslav Bereš

IČO: 37454447

IČ DPH: SK 1029335626

IBAN: SK71 0200 0000 0015 8375 3753

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

Zapísaný v Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, číslo živnostenského reg.:301-4256

(ďalej len "zhotoviteľ")

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1, ktoré bolo iniciované zo strany objednávateľa z dôvodu potreby obce neodkladne realizovať predmet zmluvy. Dodatkom č.1 sa ruší odkladacia podmienka zmluvy súvisiaca s podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-2020 uvedená v odseku 3. Čas plnenia zmluvy, v bode 3.12. a ruší sa druhá veta v bode 17.1

III. Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bezo zmien. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia. Dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný a na znak súhlasu s jeho obsahom bezvýhradne podpísaný.

Zhotoviteľ

V Brezolupoch, dňa 12.09.2021

MIROSLAV BEREŠ
956 36 Pečeňany 210

Objednávateľ

V Brezolupoch, dňa 12.09.2021

BREZOLUP